

**【様式1】(別紙)工程表**

○当初計画

実施期間	令和2年度				令和3年度				令和4年度			
	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月
①地域の現状把握・分析 (先行事例見学・ヒアリング等)												
②日本語教育・指導者育成プログラムの作成												
③日本語教室の試行												
④日本語教室の指導者の育成												
⑤学習教材の作成・改善(任意)												
⑤上記プログラムの改善												
⑥地域の関係機関との連携・安定化に向けた検討												

○新型コロナウイルス感染症等の影響により変更する計画

実施期間	令和2年度				令和3年度				令和4年度				令和5年度							
	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月				
①地域の現状把握・分析 (先行事例見学・ヒアリング等)													-	-	-	-				
②日本語教育・指導者育成プログラムの作成													-	-	-	-				
③日本語教室の試行 ※令和3年度までに①～③の取組が終わっていない場合、4年目の応募はできません。									<div>新型コロナウイルス感染症への対応により、担当者不在となり事業一時停止</div> <div>事業再開</div>				-	-	-	-				
④日本語教室の指導者の育成																				
⑤学習教材の作成・改善(任意)																				
⑥上記プログラムの改善																				
⑦地域の関係機関との連携・安定化に向けた検討																				